

**CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL
INFORME
MARZO DE 2023**

Carolina Portaluppi Castro
Consultora

Reuniones de la Mesa Comunal DCI Sinchal.

Desde el 01 de marzo y durante todas las semanas del mes, con la participación de Juan David Martínez, Jefe de Campo de Hambre Cero, Educación y Pobreza, y todos los integrantes de las diferentes instituciones se han realizado las siguientes reuniones y se han abordado los siguientes asuntos.

ASUNTOS	FECHAS
Coordinación Censo comunitario	2 marzo
Censo comunitario	3 marzo
Reunión de evaluación del censo comunitario y conocimiento de los primeros resultados.	9 marzo
Reunión de coordinación censo comunitario	16 marzo
Segunda jornada del censo comunitario	23 marzo
Jornada de captación de mujeres embarazadas y niños y niñas de 0 a 3 años.	30 marzo*

*No se realizó por inundaciones en el sector.

Reuniones de evaluación de la primera jornada del Censo Comunitario de Sinchal y planificación de la jornada final.

Una vez realizada la primera jornada del censo comunitario, el 3 de marzo de 2023, para lo cual: a) se desarrollaron los instrumentos para el levantamiento de la información; b) se organizó el operativo para el levantamiento de campo; c) se realizaron reuniones de coordinación bilateral con los aliados, para garantizar su participación, de manera particular con el sector salud y la Prefectura de Santa Elena y, dado que durante la primera jornada se cubrió alrededor del 50% de la población comunal, se vio la necesidad de organizar una segunda toma censal, acordando realizarla el día

Jornada de captación de mujeres embarazadas y niños y niñas de 0 a 3 años.

Una vez que se contaba con la información de la primera jornada de captación de embarazadas y con los resultados completos del censo comunitario, se tomó la decisión de organizar una jornada de captación de mujeres embarazadas y niños y niñas de 0 a 3 años, la misma que se programó para el jueves 30 de marzo a las 14h00, incluyendo una distribución de kits de alimentos como incentivo a la realización de controles prenatales y de niño/a sano.

Esta jornada tuvo que suspenderse por cuanto la madrugada del día 30 la lluvia provocó una inundación de la comuna y se reprogramó para la semana siguiente.

Conformación del equipo de promotoras de la JBG

En el marco del proceso de vinculación de 6 de promotoras para realizar el seguimiento nominal al paquete priorizado y básico de bienes y servicios para la prevención y reducción de la DCI, así como para el trabajo con las familias, para el establecimiento de planes familiares de prevención y reducción de la DCI en los hogares. Se desarrolló una versión definitiva de los Términos de Referencia para su vinculación y; se abrió el proceso de reclutamiento (hojas de vida) y selección (entrevistas a postulantes), previo la decisión final de la JBG.

Carolina Portaluppi Castro
CI. 1201716527